



Stand van zaken afbraak op 23/04

- Vorige week beëindigden we zo goed als de afbraak van de hoofdtribune en de kantoorcontainers.
- Het verder afvoeren van het puin zal +/- tot maandag 30 april duren.
- De afbraakfirma Van Loo werd aangesproken over het feit dat ze stationeerden vooraan aan het stadion. Zij zullen hier voortaan rekening mee houden om de straat verkeersveilig te houden.

Nuttige weetjes

- De werkuren zijn van 6u tot 22u. Uitzonderlijk kunnen er werken buiten deze uren plaatsvinden. Maar deze proberen we uiteraard zo veel mogelijk te beperken.
- De parkeerplaatsen aan de hoofdingang van het stadion zijn weggefallen. Er werd een parkeerverbod uitgevaardigd. Enkel een 5-tal wagens van de club hebben recht om hier te parkeren.
- Alle onderaannemers hebben een locatie gevonden binnen het stadion van KV Mechelen zodoende zij de straten niet vol parkeren.
- De broodautomaat is nog steeds in werking maar werd verplaatst naar de voorzijde van Kleine Nieuwedijkstraat 51.
- Het personeel van Telenet dat gebruik maakt van onze randparkings hebben een aparte doorgang gekregen via de Ziekebeemdenstraat.
- Uiteraard spreekt het voor zich dat het verboden is om de werf te betreden.
- Ook via de link van de stad Mechelen vindt u enkele nuttige weetjes terug <https://www.mechelen.be/werken-stadion-kv-mechelen>

Vooruitzichten

- Na de afbraakwerken wordt er gestart met het maken van een grondkoffer waarin alle nutsvoorzieningen, leidingen e.d worden geplaatst. Ook voor deze handelingen staat de firma Van Loo in voor de uitvoering ervan.
- Op 26 april e.k. komt de eerste palenmachine. Deze machine zorgt ervoor dat de bouw op een stabiele ondergrond kan gezet worden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel ons niet te contacteren via buurtbewoner@kvmechelen.be